



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# IEPIRKUMU PLĀNS

**Kristīne Ruskule**

**Finanšu kontroles institūcija**



**Interreg**  
**Estonia-Latvia**

European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
Investīciju uzraudzības departaments  
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa  
06.04.2017.



# Saisinājumi

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

FKI – Finanšu kontroles institūcija

FS – Finansējuma saņēmējs

PIL – Publisko iepirkumu likums

MK noteikumi Nr.104 – Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr.104 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem»

MK noteikumi Nr.124 – Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr.124 «Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa «Eiropas teritoriālā sadarbība» programmu finansēto projektu finanšu kontroles veikšanas kārtība»



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# Iepirkumu pirmspārbaudes (1)

- Pirmspārbaudžu veikšanu nosaka **Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr.124 "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontroles veikšanas kārtība"**

**Pirmspārbaudes** = instruments, lai **savlaicīgi novērstu pārkāpumus** ES fondu finansējuma saņēmēju rīkotajās iepirkumu procedūrās pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas, tādējādi mazinot neatbilstoši veikto izdevumu risku



Mērķis – palīdzēt FS novērst jebkādas iespējamās neatbilstības, lai izvairītos no finanšu korekciju piemērošanas



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Iepirkumu pirmspārbaudes (2)

➤ 5.p. – FKI nodrošina FS projekta ietvaros plānoto **iepirkumu izlases veida** pārbaudes attiecībā uz:

1) **Iepirkuma dokumentāciju** pēc iepirkuma izsludināšanas (t.s. dokumentācijas pirmspārbaude)

### ***Pārbauda:***

*iepirkuma nolikumu, tehnisko specifikāciju, pieteikumu, piedāvājumu u.c. veidnes, tirgus izpētes dokumentāciju, iepirkuma līguma projektu, publikācijas, u.c.*

2) **Iepirkuma procedūras norisi** pirms iepirkuma līguma noslēgšanas (t.s. norises pirmspārbaude)

### ***Pārbauda:***

*iepirkuma nolikumu (ar pielikumiem), tirgus izpētes dokumentāciju, izsludināšanu, publikācijas, iepirkuma komisijas protokolus, atbildes uz jautājumiem, grozījumu veikšanu, iesniegtos piedāvājumus, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem u.c.*



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# Projekta iepirkumu plāns (1)

- 13.p. - FS, uzsākot projekta ieviešanu, 10 d/d laikā pēc finansēšanas līguma noslēgšanas iesniedz FKI **attiecīgā FS projekta iepirkumu plānu** (MK noteikumu Nr.124 pielikums)
- FKI iesniegtos iepirkumu plānus **neapstiprina, nesaskaņo un nelabo**, tomēr norādīs uz nesakritībām projekta budžetā norādītajai informācijai, iesniegtajos rēķinos utt.
- Ja projekta ieviešanas laikā tiek veiktas **izmaiņas**, kas ietekmē projekta iepirkumu plānā minēto informāciju, vai projekta iepirkumu plānā ir nepieciešams veikt citas izmaiņas, FS projekta **iepirkumu plānu aktualizē** un iesniedz FKI 10 d/d laikā no dienas, kad veikti grozījumi projektā vai radusies nepieciešamība veikt citas izmaiņas iepirkumu plānā



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Projekta iepirkumu plāns (2)

### FS iepirkumu plānu FKI var iesniegt:

- nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai skenētu, uz e-pasta adresi [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv);
- nosūtot papīra formātā uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.

*Iepirkumu plāna oriģinālu iespējams iesniegt kopā ar 1.perioda partnera pārskatu.*



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Projekta iepirkumu plāns (3)

Nr. p. k.	Iepirkuma līguma priekšmets <sup>1</sup>	Atsauce uz projekta darbību	Atsauce uz izmaksu pozīcijas numuru	Paredzamā līgumcena <sup>2</sup>	Tiesiskais regulējums <sup>3</sup>	Plānotā iepirkuma procedūra/ iepirkums <sup>4</sup>	Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš

Piezīmes.

<sup>1</sup> Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu.

<sup>2</sup> Plānotā līguma summa bez PVN, ņemot vērā visu iepirkumu līguma darbības laiku.

<sup>3</sup> Tiesiskais regulējums, pamatojoties uz kuru veikts iepirkums, – Publisko iepirkumu likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vai iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

<sup>4</sup> Tai skaitā zemsliedzīgie iepirkumi, iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> pantu un citi iepirkumi.

~~Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs~~ ————— ~~Kaspars Gerhards~~



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Projekta iepirkumu plāns (4)

<b>Projekta nosaukums</b>	<i>Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism route (Green Railway)</i>
<b>Projekta identifikācijas numurs</b>	Est-Lat18
<b>Latvijas finansējuma saņēmējs</b>	Latvijas finansējuma saņēmēja nosaukums (Valsts un pašvaldību iestādes)

Nr. p. k.	Iepirkuma līguma priekšmets <sup>1</sup>	Atsauce uz projekta darbību	Atsauce uz izmaksu pozīcijas numuru	Paredzamā līgumcena <sup>2</sup>	Tiesiskais regulējums <sup>3</sup>	Plānotā iepirkuma procedūra/ iepirkums <sup>4</sup>	Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš
1.	Projekta vadības pakalpojumi	Projekta vadības aktivitāte	<b>BL4</b> Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas	1660 <i>euro</i>	<b>Publisko iepirkumu likums</b>	-	2017.gada 3.ceturksnis
2.	Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana	Projekta publicitātes aktivitāte	<b>BL4</b> Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas	11 500 <i>euro</i>	<b>Publisko iepirkumu likums</b>	Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu	2018.gada 1.ceturksnis
3.	Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros	Kafijas paužu nodrošināšana semināru ietvaros	<b>BL4</b> Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas	1 000 <i>euro</i>	<b>Publisko iepirkumu likums</b>	Atklāts konkurss	Kopējais iestādes iepirkums (līgums noslēgts 2016.gada 14.maijā)
4.	Datortehnika	Datortehnika	<b>BL5</b> Aprīkojuma izdevumi	10 000 <i>euro</i>	<b>Publisko iepirkumu likums</b>	Iepirkums saskaņā ar PIL 17.pantu	2017.gada 4.ceturksnis
5.	Krasta stiprināšanas būvniecība	Krasta stiprināšanas būvniecība	<b>BL6</b> Infrastruktūra un būvniecības darbi	200 000 <i>euro</i>	<b>Publisko iepirkumu likums</b>	Atklāts konkurss	2019.gada 1.ceturksnis





Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Projekta iepirkumu plāns (5)

<b>Projekta nosaukums</b>	<i>Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism route (Green Railway)</i>
<b>Projekta identifikācijas numurs</b>	Est-Lat18
<b>Latvijas finansējuma saņēmējs</b>	Latvijas finansējuma saņēmēja nosaukums (Nevalstiska organizācija, privāts uzņēmums)

Nr. p. k.	Iepirkuma līguma priekšmets <sup>1</sup>	Atsauce uz projekta darbību	Atsauce uz izmaksu pozīcijas numuru	Paredzamā līgumcena <sup>2</sup>	Tiesiskais regulējums <sup>3</sup>	Plānotā iepirkuma procedūra/ iepirkums <sup>4</sup>	Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš
1.	Projekta vadības pakalpojumi	Projekta vadības aktivitāte	<b>BL4</b> Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas	1660 <i>euro</i>	<b>MK 28.02.17. noteikumi Nr.104</b>	-	2017.gada 3.ceturksnis
2.	Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana	Projekta publicitātes aktivitāte	<b>BL4</b> Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas	11 500 <i>euro</i>	<b>MK 28.02.17. noteikumi Nr.104</b>	-	2018.gada 1.ceturksnis
3.	Datortehnika	Datortehnika	<b>BL5</b> Aprīkojuma izdevumi	10 000 <i>euro</i>	<b>MK 28.02.17. noteikumi Nr.104</b>	-	2017.gada 4.ceturksnis
4.	Krasta stiprināšanas būvniecība	Krasta stiprināšanas būvniecība	<b>BL6</b> Infrastruktūra un būvniecības darbi	190 000 <i>euro</i>	<b>MK 28.02.17. noteikumi Nr.104</b>	Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru IUB	2019.gada 1.ceturksnis



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# Iepirkumu plānošana

- Projekta iepirkumu plāns = iepirkumi visā projekta īstenošanas periodā
- Plānojot iepirkumus, jāņem vērā:
  - Pasūtītāja vajadzība
  - Paredzētais kopējais finansējums
  - Iespējamo piegādātāju loks
  - Termiņi
  - Līdzīgais un atšķirīgais (piem., funkcionālās un tehniskās atšķirīgas), specifika
- **Iepirkumi ir jāplāno kopā neatkarīgi no finansējuma avota!**
- **Izņēmums** – ja to objektīvi nevarēja ieplānot un paredzēt kopējā iepirkumā, vai tas ir specifiski atšķirīgs (piem., atšķiras veicamo darbu saturs, piegādātāju loks u.tml.), kā arī, ja projekts ir apstiprināts vēlāk, piešķirts papildu budžets u.tml.



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Iepirkumu pirmspārbaudes (3)

- Par iepirkuma pirmspārbaudes veikšanu FKI laicīgi informēs FS, nosūtot par to vēstuli
- 16.p., 17.p. – FKI **20 d/d laikā** pēc iepirkuma pirmspārbaudes veikšanas vai gala lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas FS sniedz atzinumu

### FKI iekšēji noteikti īsāki termiņi:

- *dokumentācijas pārbaudēm atkarībā no piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņiem;*
- *norises pārbaudēm atkarībā no iepirkuma procedūras veida (piem., 9.panta, MK noteikumu Nr.104 iepirkumos)*



**Nav aizliegts** FS turpināt iepirkuma procedūru vai noslēgt iepirkuma līgumu, nesagaidot atzinumu, tādējādi uzņemoties neatbilstību un izmaksu neattiecināmības risku



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# Pirmspārbaudes atzinumu veidi

## Pozitīvs atzinums

- nav konstatēti pārkāpumi vai
- konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

## Atzinums ar iebildumiem

- ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā
  - dokumentācijas p.– ja nav iestājies piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņš
  - norises p. – ja nav noslēgts iepirkuma līgums

## Negatīvs atzinums

- ja ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

## Pirmspārbaudes atzinums

- Pirmspārbaudes ietvaros tiek pārbaudīts, vai dokumentācijā nav iekļauti un iepirkuma norisē nav pieļauti **acīmredzami publisko iepirkumu regulējuma pārkāpumi**
- Atzinums tiek sniegts, **pamatojoties uz FKI rīcībā esošiem dokumentiem**
- Jebkura papildu informācija, kas tiks saņemta iepirkuma procedūras laikā (t.sk. tirgus dalībnieku – potenciālo pretendentu pamatoti iebildumi vai sūdzības) vai tās rezultātā noslēgtā līguma izpildes gaitā, tiks ņemta vērā, izvērtējot iepirkuma atbilstību publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam un projekta ietvaros radušos izmaksu attiecināmību





Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# Kontaktinformācija

## **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**

Finanšu kontroles institūcija

### **Investīciju uzraudzības departaments**

Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Finanšu kontroles institūcijas darbiniekiem:

➤ zvanot uz tīmekļa vietnē norādītajiem tālrunu numuriem:  
<http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/pud/?doc=11953>;

vai

➤ sūtot e-pastu uz: [fki@varam.gov.lv](mailto:fki@varam.gov.lv).

Oficiālo dokumentu iesniegšanai lūdzam izmantot e-pasta adresi:

[pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv).

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494



Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības  
ministrija

# Paldies par uzmanību!



**Interreg**  
**Estonia-Latvia**

European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION